

Kotkan Asuntojen korjausohjelma vuodelle 2020

Aikatauluihin ja korjauskohteisiin voi tulla muutoksia.

Loitsutie 2

Putkiremontti ja asuntomuutokset. Vesijohdot uusitaan, alkuperäiset viemärit uusitaan tai pinnoitetaan ja sähköistyksiä uusitaan. Asuntoja remontoidaan ja kolmioiden pohjaratkaisut muutetaan (4h + kk).

Rakentamisaika: elokuu 2020 - toukokuu 2021

Vuorenrinne 15

Julkisivujen ja parvekkeiden peruskorjaus. Julkisivut lisälämmöneristetään, asennetaan uusi levyverhous ja ikkunat uusitaan. Parvekepielet ja -laatat sekä sokkelit korjataan betonikorjausmenetelmin. Parvekekaiteet uusitaan ja parvekkeet lasitetaan. Toisen rakennuksen vesikate uusitaan.

Rakentamisaika: heinäkuu 2020 - huhtikuu 2021

Pahkakatu 11

Rakennuksen purkaminen

Aikataulu: elokuu - marraskuu

Sylvesterinraitti 6

Rakennetaan uusi ulkorakennus, johon sijoittuu jäteposte, asuntovarastoja ja varastotilaa.

Rakentamisaika: toukokuu - syyskuu

Mällinkatu 16

Parvekkeet huoltomaalataan, parvekekaiteet uusitaan ja parvekkeet lasitetaan

Rakentamisaika: kesäkuu - syyskuu

Toistenpolku 2

Ikkunat ja parvekeovet uusitaan

Rakentamisaika: syyskuu - joulukuu

Valkamakatu 19

Muutetaan liike-/varastotila asunnoksi.

Rakentamisaika: helmikuu - toukokuu

Pitkäkallionsivu 1

Muutetaan liike-/varastotila asunnoksi ja uudistetaan pesulatilaa.

Rakentamisaika: syyskuu - joulukuu



Ruununmaankatu 14

Muutetaan liiketilat kolmeksi asunnoksi.

Rakentamisaika: 2020-21

Kyllikinkatu 2

Viemäreiden sukitus

Rakentamisaika: elokuu - syyskuu, mikäli korona-epidemian aiheuttamat rajoitukset sallivat työt asutuissa asunnoissa

Ututie 9

A-C -talon lounaspäädyn julkisivun lisäeristys ja levytys

Rakentamisaika: touko-kesäkuu

Valkamakatu 7

Itäpäädyn julkisivun lisäeristys ja levytys

Rakentamisaika: syyskuu-lokakuu

Laihontie 21

Vesikatteen uusiminen

Rakentamisaika: heinä-lokakuu

Ruununmaankatu 14 ja 16

Vesikatteen uusiminen

Rakentamisaika: heinä-syyskuu

Pienempiä julkisivutöitä tehdään seuraavissa kohteissa

Toistenpolku 2

Pitkäkalliontie 1

Siirinraitti 1

Jalmarinraitti 2-4

Lukitusten uusiminen on suunniteltu tehtäväksi seuraavissa kohteissa

Merenkulkijankatu 18

Ilmarisenkatu 13

Alahovintie 10

Siirinraitti 1

Siirinraitti 3

Lennartinraitti 1

